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１．対象施設 
   塙町が管理する橋梁は令和７年１２月時点で１０９橋あり、橋長２ｍ 

以上１５ｍ未満は７９橋、橋長１５ｍ以上は３０橋あります。 

    

 

 

 



 
２．計画期間 
   定期点検（５年１回）サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう 

１０年とします。 
なお、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新します。 
令和３年度～令和１２年度 

 
３．対策の優先順位の考え方 
   点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要な措置を講 

じます。 
なお、対策の優先順位は、橋梁の健全化のほか、第３者への影響度や路 
線の重要度などを行動的に勘案して判断します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
４．個別施設計画の状態等 
   平成２８年度、２９年度に実施した１巡目判定結果及び令和３年度から

の２巡目判定結果は下記のとおりです。 
   詳細は別紙一覧表のとおりです。 

 
  1 巡目点検 

健全性区分 H28 年度点検結果 H29 年度点検結果 計 

Ⅰ 4 1 5 

Ⅱ 55 22 77 

Ⅲ 16 3 19 

Ⅳ 0 0 0 

計 75 26 101 

 
  
 

状態

Ⅰ 健　　　　全 構造物機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を
講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著
しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分



2 巡目点検 

健全性区分 
R3 年度～R5 年度 

点検結果（※2） 

令和 7 年度以降点検

（※1） 
計 

Ⅰ 3 0 3 

Ⅱ 82 0 82 

Ⅲ 11 0 11 

Ⅳ 0 0 0 

未点検 0 12 12 

計 76 32 108 

      ※1 令和７年度以降２橋を点検予定 
      ※2 １巡目から２巡目の期間内に所管替えによる８橋増、撤去に

よる１橋減がありました。 

 
５．対策内容と実施時期 
   平成２８年度、２９年度に定期点検において判定区分Ⅲ（早期措置段階）

と診断された１９橋については令和４年度末で１７橋補修完了。残り２

橋及び令和３年度から令和５年度判定区分Ⅲの１１橋については令和１

０年度までに補修する予定です。併せて、通勤や通学など利用頻度が高

い橋梁の予防保全を目的として、部材ごとの判定Ⅱ（予防保全段階）と

なった箇所の補修を進めていきます。尚、詳細は別紙参照願います。 
   ※今後は定期点検や補修設計・工事の際に、新技術導入の可否を都度検

討し、維持管理費用の更なる縮減に努めます。 

 
５－１．健全度の把握の基本的な方針 
１）健全度の把握の基本的な方針 

   定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づ    

き、橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握します。 
 ２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 
   パトロール車による走行面の変状について点検を行います。 

 
５－２．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本

的な方針と今後の有効な取り組み 
   塙町が管理する橋梁の中で、仮設後３０年以上経過した橋梁は全体の約

６３％を占めているため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想

されます。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を

図り、橋梁の寿命を１００年間とすることを目標とし、修繕及び架替え

に要するコストを縮減します。 



 
６．長寿命化計画による効果（対策費用） 
   長寿命化計画を策定する１０９橋について、今後４０年間の事業費を比

較すると、従来の事後保全型（対症療法型）が３２億円に対し、長寿命

化計画の実施による予防保全型が１３億円となり、コスト縮減効果は１

９億円となります。また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の

安全性・信頼性が確保されます。 

 

 
７．長寿命化計画に向けた短期的な数値目標 
   現在、塙町が管理する橋梁１０９橋のうち、点検車・高所作業車を必要

とする橋梁は約４０橋あり、今後はドローンやデジタルカメラ等による

新技術を活用し、令和１２年度までに１１万円／橋程度のコスト縮減を

目指します。 
   集約化・撤去対象の検討を行った結果、管理する施設は緊急輸送道路等

の重要な路線のほか、山間部に位置しており、迂回路がない路線である

こと、隣接する迂回路を通行した場合、約５㎞（所要時間１０分）を迂

回することとなり、住民の社会活動に大きな影響を与えるため、集約化・

撤去を行うことが困難である。周辺の状況や施設の利用状況を踏まえて、

再度検討を行います。



別 紙 
  ５．対策内容と実施時期   <１/２> 
 

備考

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12   健全性

1 松岡二号橋 （マツオカニゴウハシ） 1級 北野松岡線 2.00 1962 54 2021 点検 点検 Ⅱ
2 三百目橋 （サンビャクメハシ） 1級 塙勿来線 2.55 1957 59 2021 点検 点検 Ⅱ
3 天神橋 （テンジンハシ） 1級 塙勿来線 10.40 1973 43 2021 点検 点検 Ⅱ
4 猿畑橋 （サルハタハシ） 1級 塙勿来線 2.40 不明 - 2021 点検 点検 Ⅰ
5 桜木橋 （サクラギハシ） 1級 桜木町末広線 44.90 1934 82 2021 点検 設計 点検 Ⅱ
6 桜木歩道橋 （サクラギホドウキョ ウ） 1級 桜木町末広線 45.10 1981 35 2021 点検 設計 点検 Ⅱ
7 末広橋 （スエヒロハシ） 1級 桜木町末広線 2.56 1962 54 2021 点検 点検 Ⅱ
8 蛭川三号橋 （ビルガワサンゴウハシ） 1級 塙台宿線 4.72 1952 64 2021 点検 点検 Ⅱ
9 米山橋 （ヨネヤマハシ） 1級 塙台宿線 132.30 1956 60 2021 点検 点検 Ⅱ
10 米山歩道橋 （ヨネヤマホドウキョ ウ） 1級 塙台宿線 132.30 1970 46 2021 点検 点検 Ⅱ
11 葮ノ目橋 （ダンノメハシ） 1級 塙棚倉線 2.10 1959 57 2021 点検 点検 Ⅱ
12 年久橋 （ネンキュウバシ） 1級 塙棚倉線 5.30 1971 45 2021 点検 点検 Ⅱ
13 寺下橋 （テラシタハシ） 1級 川上東河内線 18.50 2003 13 2021 点検 点検 Ⅱ
14 中塚橋 （ナカツカハシ） 1級 川上東河内線 4.40 2005 11 2021 点検 点検 Ⅱ
15 雨谷橋 （アマヤハシ） 1級 川上東河内線 10.77 1970 46 2023 点検 点検 Ⅲ
16 蟹沢橋 （カニサワハシ） 1級 川上東河内線 2.54 1967 49 2021 点検 点検 Ⅰ
17 界橋 （サカイハシ） 1級 川上東河内線 4.50 1972 44 2021 点検 点検 Ⅱ
18 大久保橋 （オオクボハシ） 1級 前田矢祭線 5.30 1974 42 2021 点検 点検 Ⅱ
19 桜田橋 （サクラダハシ） 1級 前田矢祭線 3.00 1972 44 2021 点検 点検 Ⅱ
20 羽原谷地橋 （ハバラヤヂバシ） 1級 前田矢祭線 3.20 1974 42 2021 点検 点検 Ⅱ
21 小高橋 （オダカバシ） 2級 西河内堀越線 5.00 1981 35 2021 点検 点検 Ⅱ
22 石川原橋 （イシカワラバシ） 2級 西河内堀越線 3.10 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
23 相生橋 （アイショウハシ） 2級 西河内堀越線 11.50 1978 38 2021 点検 点検 Ⅱ
24 窪田橋 （クボタハシ） 2級 西河内堀越線 6.30 1969 47 2021 点検 点検 Ⅱ
25 椚平橋 （クヌギダイラバシ） 2級 西河内堀越線 5.05 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
26 田中橋 （タナカハシ） 2級 西河内堀越線 15.40 1959 57 2021 点検 点検 Ⅱ
27 篠葉橋 （シノバﾊﾞシ） 2級 荒屋一本木線 5.04 1989 27 2021 点検 点検 Ⅱ
28 湯舟橋 (ユブネバシ) 2級 湯舟山形大畑線 7.00 不明 - 2022 点検 設計 点検 Ⅲ
29 鳩ノ宮橋 （ハトノミヤバシ） 2級 呼石鳩ノ宮線 8.70 1965 51 2021 点検 点検 Ⅱ
30 稲沢橋 （イナザワハシ） 2級 稲沢八規線 18.40 1979 37 2021 点検 点検 Ⅱ
31 佐ヶ草橋 (サガクサバシ) 2級 折戸西之内線 14.71 1956 60 2021 点検 点検 Ⅱ
32 車堀橋 (クルマホリバシ) その他 大町東線 2.40 不明 - 2021 点検 点検 Ⅰ
33 蛭川一号橋 (ビルガワイチゴウハシ) その他 栄町大町線 3.55 不明 - 2021 点検 設計 点検 Ⅲ
34 蛭川二号橋 (ビルガワニゴウハシ) その他 栄団地線 2.30 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
35 駅前橋 （エキマエバシ） その他 栄町宮田線 3.30 1975 41 2021 点検 点検 Ⅱ
36 宮田橋 （ミヤタハシ） その他 栄町宮田線 3.40 1973 43 2021 点検 点検 Ⅱ
37 上町橋 （ウワマチバシ） その他 上町線 2.00 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
38 唐沢橋 （カラサワバシ） その他 若宮上ノ原線 4.90 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
39 中野橋 （ナカノハシ） その他 竹之内雨谷線 39.19 1995 21 2021 点検 点検 Ⅱ
40 上福橋 （ジョウフクハシ） その他 西河内塩沢線 16.00 1988 28 2021 点検 点検 Ⅱ
41 金堀沢一号橋 （ｶﾅﾎﾘｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳバシ） その他 小高金堀沢線 6.25 1974 42 2021 点検 点検 Ⅱ
42 金堀沢二号橋 （ｶﾅﾎﾘｻﾞﾜﾆｺﾞｳバシ） その他 小高金堀沢線 6.84 1982 34 2021 点検 点検 Ⅱ
43 習場橋 （ナライババシ） その他 小高西河内線 5.00 1972 44 2021 点検 点検 Ⅱ
44 粉金橋 （コナガネバシ） その他 荒屋粉金線 13.20 1987 29 2021 点検 点検 Ⅱ
45 北沢橋 (キタザワハシ) その他 雨谷中塚線 4.25 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
46 御殿河原橋 （ゴテンガワラハシ） その他 植田御殿河原線 17.05 1983 33 2021 点検 点検 Ⅱ
47 杉谷入川橋 （スギヤイリカワバシ） その他 後沢御殿河原線 5.225 1987 29 2021 点検 点検 Ⅱ
48 宮田橋 （ミヤタハシ） その他 鎌田線 20.85 1964 52 2021 点検 点検 Ⅱ
49 鎌田一号橋 （カマタイチゴウハシ） その他 鎌田線 21.40 1970 46 2021 点検 点検 Ⅱ
50 鎌田二号橋 （カマタニゴウハシ） その他 鎌田線 10.00 1992 24 2021 点検 点検 Ⅱ
51 鎌田三号橋 （カマタサンゴウバシ） その他 鎌田線 13.50 1993 23 2021 点検 点検 Ⅱ
52 鎌田四号橋 （カマタヨンゴウハシ） その他 鎌田線 24.31 1984 32 2021 点検 点検 Ⅱ
53 向橋 （ムカイハシ） その他 折戸線 22.00 1974 42 2021 点検 点検 Ⅱ
54 畑ノ沢橋 （ハタノサワバシ） その他 真名畑入山線 12.45 1964 52 2023 点検 点検 Ⅲ
55 沼沢橋 (ヌマサワハシ） その他 真名畑入山線 15.40 1960 56 2023 点検 点検 Ⅲ

No. 橋梁名 路線名
道路
種別

対策の内容・時期橋長
（m）

供用
年次

架設
年次

最新
点検
年次

橋台：断面修復 等

橋台：断面修復 等

橋台：断面修復 等

橋台：断面修復 等

支承：防錆、橋台：断面補修 等

支承：伸縮装置更新

支承：伸縮装置更新

床版：床版

防水 等

高欄・地覆

：修復等

橋台：断面

修復 等

橋台：断面補修 等

床版：断面修復 等

床版：断面修復 等  



  
５．対策内容と実施時期   <２/２> 

備考

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12   健全性

56 松原橋 （マツバラバシ） その他 伊香赤沢線 8.90 1964 52 2021 点検 点検 Ⅱ
57 小赤沢橋 （ショ ウアカサワバシ） その他 伊香赤沢線 7.15 1982 34 2021 点検 点検 Ⅱ
58 滝沢橋 （タキザワバシ） その他 稲沢滝沢線 12.60 1981 35 2021 点検 点検 Ⅱ
59 清水不動橋 （シミズフドウバシ） その他 清水大畑線 5.35 1978 38 2021 点検 点検 Ⅱ
60 草田橋 （クサダハシ） その他 広瀬草田線 47.70 1979 37 2021 点検 設計 点検 Ⅱ
61 馬橋 （ウマハシ） その他 川上上石井線 49.60 1975 41 2021 点検 点検 Ⅱ
62 中平旧橋 （ナカダイラキュウキョウ） その他 中平芦ノ口線 25.65 不明 - 2023 点検 点検 Ⅱ
63 和久四号橋 （ワクヨンゴウバシ） その他 中平和久線 23.10 不明 - 2022 点検 点検 Ⅱ
64 兎田橋 （ウサギダバシ） その他 兎田南田代線 10.00 1973 43 2021 点検 点検 Ⅱ
65 松塚一号橋 （マツヅカイチゴウバシ） その他 日向松塚矢塚線 14.80 1986 30 2021 点検 点検 Ⅱ
66 松塚二号橋 （マツヅカニゴウバシ） その他 日向松塚矢塚線 4.45 1981 35 2021 点検 点検 Ⅱ
67 松塚三号橋 （マツヅカサンゴウバシ） その他 日向松塚矢塚線 3.60 1981 35 2021 点検 点検 Ⅱ
68 松塚四号橋 （マツヅカヨンゴウバシ） その他 日向松塚矢塚線 4.65 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
69 新赤坂橋 （シンアカサカバシ） 1級 川上東河内線 49.94 1988 28 2021 点検 点検 Ⅱ
70 中橋場橋 （ナカハシババシ） その他 中橋場線 15.00 1990 26 2021 点検 点検 Ⅱ
71 吉元橋 （ヨシモトバシ） その他 吉元塚野線 4.50 1975 41 2021 点検 点検 Ⅱ
72 塚野橋 （ツカノハシ） その他 吉元塚野線 4.50 不明 - 2021 点検 点検 Ⅱ
73 八斗蒔橋 （ハットマキバシ） その他 上福沢１号線 10.40 1994 22 2021 点検 点検 Ⅱ
74 下野内平橋 （シモノウチダイラハシ） その他 長岡押立線 24.00 2003 13 2021 点検 点検 Ⅱ
75 天領大橋 （テンリョ ウオオハシ） 1級 上石井台宿線 134.00 2009 7 2021 点検 点検 Ⅱ
76 下植田橋 (ｼﾓｳｴﾀﾞﾊｼ) 1級 下植田石井線 138.20 1968 48 2023 点検 点検 Ⅱ
77 飯土井橋 (ｲｲﾄｲﾊｼ) 2級 板庭田の作湯船線 50.10 2018 -2 2023 点検 点検 Ⅰ
78 大平橋 (ｵｵﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 2級 那倉矢塚線 2.70 不明 - 2017 点検 点検 Ⅱ
79 四時川橋 (ｼﾄｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 2級 那倉矢塚線 11.40 1965 51 2017 点検（風力付替） 点検 Ⅱ
80 滝ノ入橋 (ﾀｷﾉｲﾘﾊﾞｼ) 2級 那倉矢塚線 10.40 1964 52 2017 点検（風力付替） 点検 Ⅱ
81 落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 2級 落合殿畑線 7.35 1979 37 2023 点検 点検 Ⅱ
82 殿畑橋 (ﾄﾉﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ) 2級 落合殿畑線 8.40 1982 34 2023 点検 点検 Ⅱ
83 蛭川四号橋 (ﾋﾞﾙｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) その他 大町東線 4.00 不明 - 2022 点検 点検 Ⅱ
84 出戸一号橋 (ﾃﾞﾄﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) その他 出戸湯沢線 3.00 不明 - 2022 点検 点検 Ⅲ
85 高柴一号橋 (ﾀｶｼﾊﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) その他 高柴地切線 3.55 1980 36 2022 点検 点検 Ⅱ
86 高柴二号橋 (ﾀｶｼﾊﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) その他 高柴地切線 3.10 不明 - 2023 点検 点検 Ⅱ
87 和久橋 (ﾜｸﾞﾊﾞｼ) その他 清水和久見明線 45.30 2011 5 2023 点検 点検 Ⅱ
88 長久木橋 (ﾅｶﾞｸｷﾊﾞｼ) その他 長久木線 5.70 不明 - 2023 点検（風力） 点検 Ⅲ
89 桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) その他 長久木線 8.50 1993 23 2023 点検 点検 Ⅱ
90 藤橋 (ﾌｼﾞﾊﾞｼ) その他 長久木線 5.00 不明 - 2023 点検 点検 Ⅲ
91 矢塚桜木橋 (ﾔﾂｶｻｸﾗｷﾞﾊﾞｼ) その他 長久木線 5.05 不明 - 2023 点検 点検 Ⅲ
92 鼠淵橋 (ﾈｽﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ) その他 西河内上線 6.50 1971 45 2023 点検 点検 Ⅱ
93 塚野枦沢橋 (ﾂｶﾉﾛｻﾞﾜﾊﾞｼ) その他 塚野枦沢線 5.40 不明 - 2023 点検 点検 Ⅱ
94 萬年橋 (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ) その他 押立線 14.10 1956 60 2023 点検 点検 Ⅲ
95 鳥沢下橋 (ﾄﾘｻﾜｼﾓﾊﾞｼ) その他 出戸秋葉下線 7.50 1987 29 2023 点検 点検 Ⅱ
96 那倉川橋 (ﾅｸﾞﾗｶﾞﾜﾊｼ) 2級 那倉矢塚線 13.80 1990 26 2023 点検（風力） 点検 Ⅱ
97 大町一号橋 (ｵｵﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) その他 大町北線 2.15 不明 - 2022 点検 点検 Ⅱ
98 片貝橋 (ｶﾀｶｲﾊﾞｼ) その他 片貝木戸場線 8.40 1978 38 2023 点検 点検 Ⅱ
99 冨浦橋 (ﾄﾐｳﾗﾊｼ) その他 植田真名畑線 3.55 不明 - 2022 点検 点検 Ⅲ
100 長久木二号橋 (ﾅｶﾞｸｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) その他 長久木線 2.30 不明 - 2017 点検（風力） 点検 Ⅲ
101 湯舟大橋 (ﾕﾌﾞﾈｵｵﾊｼ) 2級 川辺・一本木1線 117.0 2012 4 2021 点検 点検 Ⅱ
102 上石井跨線橋 (ｶﾐｲｼｲｺｾﾝｷｮｳ) その他 屋敷前上石井線 31.6 1989 27 2020 点検 JR協議 点検 JR協議 点検 Ⅰ
103 横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊｼ) その他 屋敷前上石井線 8.90 1989 27 2020 点検 点検 点検 Ⅱ
104 清水大橋 (ｼﾐｽﾞｵｵﾊｼ) その他 花園清水線 67.0 1997 - 2022 点検 点検 Ⅱ
105 清水沢橋 (ｼﾐｽﾞｻﾜﾊｼ) その他 花園清水線 9.2 1998 - 2022 点検 点検 Ⅱ
106 平野橋 (ﾋﾗﾉﾊｼ) その他 石堀子線 12.6 1993 - 2023 点検 点検 Ⅱ
107 新雨谷橋 (ｼﾝｱﾏﾔﾊｼ) 1級 川上東河内線 34.00 2022 4 製作架設 点検

108 蛭川五号橋 （ビルガワゴゴウハシ) その他 本町柳町線 34.00 2022 - 2022 点検 点検 Ⅱ
109 殿畑二号橋 （トノバタケニゴウハシ) 2級 落合殿畑線 2.70 不明 - 点検

No. 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年次

供用
年次

最新
点検
年次

対策の内容・時期

橋台：断面修復 等

舗装：打替、主部材：塗替塗装

床版：断面修復 等

橋台：断面修復 等

舗装：打替 等

橋台：断面修復 等

橋台：断面修復 等

橋台：断面修復 等

支承：防錆、床版：断面補修 等

  



 


